
东丽政发〔2013〕26号附件6
东丽区绿化造林行动实施方案

为贯彻落实市政府“美丽天津·一号工程”的工作目标，针对“四清一绿”行动的重点任务，制定我区2014年绿化造林行动方案。

    一、工作目标

造林8175亩。其中：东丽郊野公园一期工程造林6800亩，永定新河绿化带造林483亩，外环线外侧500米绿化带造林892亩。
二、主要任务

（一）东丽郊野公园一期工程

2014年将实施津赤郊野公园、金钟河滨水游憩轴、新开河郊野公园、北方生态产业园和农田林网等项目，计划造林6800亩。其中：津赤郊野公园造林1000亩，金钟河滨水游憩轴造林2700亩，新开河郊野公园造林400亩，北方生态产业园造林1500亩，农田林网造林1200亩。上述工程完成后，东丽郊野公园一期工程全部建设完成。（牵头单位：农经委；责任单位：农经委）

（二）永定新河绿化带

永定新河（东丽段）长3930米，共分三段，分别与宁河交界。河堤外坡角向外100米为绿化建设范围，占地面积554亩，其中：现有林地面积25.7亩，可造林面积63亩，坑塘鱼池面积410亩，建筑、田间路面积55.3亩。2014年实施堤外绿化带建设，计划造林63亩。（牵头单位：农经委；责任单位：农经委）

（三）外环线外侧500米绿化带

外环线外侧绿化带东丽段全长18.03公里，结合现状实际情况，本着先易后难的原则，2014年将实施张贵庄段、南程林段、李明庄段绿化带的建设，计划造林892亩。张贵庄段将对外环线外侧500米内的建筑进行拆除建设绿化带，计划造林310亩；南程林段将对推土场地进行清理建设绿化带，计划造林260亩；李明庄段在现有绿化带的外侧，在南淀地区农田上建设绿化带，计划造林322亩。（牵头单位：农经委；责任单位：市容园林委）

三、时间安排

（一）东丽郊野公园一期工程

津赤郊野公园2013年冬季完成乔木栽植，2014年5月底前完成全部栽植任务；金钟河滨水游憩轴2013年冬季由市水务局实施金钟河清淤治理工程，同时完成造林地块的土方工程，2014年3月中下旬实施造林，5月底完成栽植任务；新开河郊野公园2013年冬完成租地和地上物清理工作，2014年春季完成造林任务；北方生态产业园2013年冬季完成腾地及地上物清理工作，2014年春完成造林和绿化；农田林网结合2014年春实施高标准农田改造进行造林绿化。

（二）永定新河绿化带

2013年冬完成堤外绿化带的租地和土方工程，2014年春季完成造林任务。

（三）外环线外侧500米绿化带

2013年冬启动拆迁工作，2014年春季实施造林。

四、保障措施

（一）加强领导，成立组织

成立有关部门组成的“美丽天津一号工程”绿化造林分指挥部，农经委主任徐继珍任总指挥，市容园林委主任张克奎任副总指挥，成员单位为各职能部门和相关街道。分指挥部各成员单位要加强对造林绿化工作的领导，做到认识到位、责任到位、政策到位、工作到位，全力以赴确保完成一号工程造林绿化目标任务。

（二）发挥部门职能，密切部门配合

农经委作为全区造林行动的牵头单位，要安排好各项任务的建设内容，落实造林地块，抓好工程建设质量和工程建设进度，确保按期完成造林目标。各相关部门及各街道要按职责划分，在协调用地、拆迁、项目立项、打井办电等方面搞好服务，齐心协力，按期完成各自的相关目标。

（三）多渠道筹措，确保资金到位

郊野公园建设资金采取融资建设，按照郊野公园建设的有关政策，平衡建设资金，同时积极与各金融机构商谈贷款事宜，保证工程建设资金落实到位。永定新河绿化带、外环线外侧500米绿化带由区财政负责落实资金，确保工程建设资金到位。
附件:6-1.绿化美化行动分指挥部成员单位责任分工

附件6-1
绿化美化行动分指挥部成员单位责任分工

（一）农经委：作为造林绿化的牵头单位，负责推动落实全区绿化造林工作，负责郊野公园一期工程、永定新河绿化带的建设实施。

（二）市容园林委：负责外环线外侧500米绿化带建设的总体实施。

（三）发改委：负责协助做好工程的立项。

（四）财政局：负责落实工程建设资金，对工程建设资金进行财审。

（五）城市化办：负责拆迁地上物的核量，制订拆迁方案。

（六）规划分局：负责造林地块的规划调整，办理规划行政审批手续。

（七）国土分局：负责造林地块用地性质调整，办理土地行政审批。

（八）相关街道：郊野公园建设范围内的拆迁、租地由华明街、金钟街负责；永定新河绿化带租地由华明街负责；外环线外侧500米绿化带拆迁、租地由新立街、万新街、华明街和金钟街负责。

（九）督查室：负责对相关项目进度进行督查。
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