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东丽区清水河道行动实施方案

一、指导思想、治理原则和目标
（一）指导思想
全面贯彻落实党的十八大精神和习近平总书记对天津工作的重要指示，以美丽东丽建设纲要为基础，以科学发展为主题，以提高人民生活质量为落脚点，以治理水污染、保护水生态为目标，努力把全区河道水面改造成为绿色、生态、环保、人与自然和谐相处的典范，为把全区建设成为经济与社会协调可持续发展的美丽家园打下基础。

（二）总体目标

水生态环境建设坚持保护、修复为主，控源、截污在先的原则，“治污、修河、调水、开源”多措并举，通过实施七项工程，达到“让水清起来、让水活起来、让水多起来”的治理目标，实现“水系连通、水清岸绿”的愿景，构筑与“美丽东丽”相适应的水生态环境体系。
目标是：到2016年，19家有生产废水排放的企业按时间节点完成治理，其余310家有生活废水排放企业随城市化建设按时间节点逐步消除点源污染；治理规模化养殖场14家；封堵、切改108个排污口门；新建、扩建污水处理厂各1座，新增能力4万吨/日，建配套管网15.1公里；完成1.7平方公里合流制地区改造，建配套管网70.7公里；二级河道Ⅴ类以上水体达50%，水生态环境质量得到显著提升。
二、水污染治理主要任务
（一）污染点源治理

1.19家有生产废水排放的企业按时间节点完成治理，其余310家有生活废水排放企业随城市化建设按时间节点逐步消除点源污染。其中2013年底停产12家企业；2014年底关闭64家企业；2015年底接入管网的企业154家；2016年底迁入园区的企业99家。（责任单位：环保局、相关街道）
2.到2013年底前拆除8家畜牧业企业；三年内完成剩余6家畜牧业企业的拆除工作。（责任单位：农经委）
3.到2015年全区10个街道、2个功能区基本完成垃圾收运设施的规划建设工作，按照标准化、一体化、机械化和专业化的规范要求，到2016年，实现全区生活垃圾袋装化和无害化处理率“双百”目标。（责任单位：市容委）
（二）入河排污口治理

我区范围内共有一、二级河道污水口门108个。通过直接封堵、铺设截污管道或新建提升泵站、迁村并镇后保留等措施，2013年治理排污口门38个，加强7个污水处理厂排水口门管理；2014年治理排污口门9个，2015年治理排污口门7个，2016年治理排污口门9个，另外38个口门随着小城镇建设的推进，不再有污水汇入，作为雨水口予以保留。（责任单位：水务局、相关街道）

（三）污水处理厂网建设

为满足城区发展的需求，进一步加快推进污水处理厂及配套管网建设，提高污水管网覆盖率，新建污水处理厂2座，新增污水处理能力共4万吨/日，其中：2014年实施大无缝污水处理厂扩建工程，将污水处理规模由3万吨/日提升至6万吨/日，铺设配套管网15.1公里；2016年新建东丽湖污水处理厂，规模为1万吨/日。（责任单位：东丽湖管委会、无瑕街）

（四）建成区合流制、雨污混接改造

通过旧城区雨污合流管网改造工程，实施雨污分流、截流，加大雨污水串流治理，控制汛期雨污合流水对河道的污染，达到“让水清起来、让水活起来、让水多起来”的要求。
我区合流制片区主要分为张贵庄、程林和丰年三个片区，总面积1.7平方公里，管网长度为70.7公里。2014年实施张贵庄片雨污合流管网改造工程，新建管道长度为48667米;2015年实施丰年村片雨污合流管网改造工程，新建管道长度为18226米；2016年实施程林片雨污合流管网改造工程，新建管道长度为3806米。（责任单位：建委）
（五）河道生态廊道建设工程

结合二级河道水环境治理及目前我区河道绿化现状，本着统筹规划、合理布局、避免重复建设的原则实施39.6万平方米的河道绿化工程。2013年完成新地河、西河、中河、东河绿化，绿化面积28万平方米；2014年完成东减河绿化，绿化面积8.3万平方米；2015年完成西减河绿化，绿化面积3.3万平方米。（责任单位：水务局）
（六）骨干排水渠道治理

对全区骨干渠道进行清淤、护砌等综合治理，修复水体生态环境，提高骨干渠道排水、蓄水能力。到2016年，完成四条主要骨干渠道治理任务，总长为25.9公里。其中2013年清淤骨干渠道1条，长11.8公里；2014年清淤骨干渠道1条，长2.6公里；2015年清淤骨干渠道1条，长5.2公里；2016年清淤骨干渠道1条，长6.3公里。（责任单位：水务局、相关街道）
（7） 水系连通及循环工程

充分发挥张贵庄污水处理厂的地理优势，实施控制性节点工程建设，利用河道闸门启闭进行统一调度，将其出水作为景观用水在我区二级河道间充分循环流动，提高水体承载能力。到2016年底，完成10公里连通河道开挖治理任务，将西河、中河、东河、东减河连通；2014年计划完成水循环管道工程，铺设管道1.7公里，将西河、中河连通，实现水体局部循环，新建提升泵站1座；2015年计划新建提升泵站3座，增加提水能力3.4立方米/秒。（责任单位：水务局）
三、组织机构及职责
（一）组织机构

在“四清一绿”行动指挥部的领导下，成立清水河道行动分指挥部，全面负责我区水污染治理工作。
负责人：陶玉珍；牵头单位：水务局。

成员单位：区政府办、督查室、发改委、工业经委、农经委、建委、市容园林委、城市化办、财政局、水务局、环保局、公路局、规划分局、国土分局、公安分局、综合执法局、开发区管委会、新立街、无瑕街、军粮城街、金钟街、金桥街、华明街，万新街、东丽湖街。

办公室设在水务局，办公室主任由张玮同志担任。
（二）成员单位职责
区政府办、督查室负责监督、指导清水河道工程建设工作。
发改委负责审核、批复各项前期手续，下达投资计划等相关工作。

农经委负责畜牧养殖污染治理工作，指导、审核绿化方案。
建委负责实施旧城区雨污混流管网改造工程。

市容园林委负责垃圾治理工作。

环保局加强企业生产污水及居民生活污水排放监管；对污水不能接入污水管网的，负责监督修建临时处理设施。

城市化办负责组织征地、拆迁复检工作。

财政局负责指导汇方水利投资有限责任公司融资贷、还款等相关工作。

水务局负责入河排污口治理、河道生态廊道工程建设、水系连通及循环工程建设，并负责协调各个相关部门工作。

公路局负责指导、审核公路占地审批等前期相关工作，并负责公路排水沟收纳污水治理、切改工作。

规划分局负责指导、审核规划审批等前期相关工作。

国土分局负责指导、审核临时用地审批等相关工作。

公安分局负责维护施工及拆迁现场的秩序，对阻挠执法人员依法执行公务等应急处理工作。

综合执法局负责协助公安机关维护施工及拆迁现场的秩序，对阻挠执法人员依法执行公务等应急处理工作。

各街道负责本辖区内口门封堵、切改，污水处理厂建设工作，并负责维护稳定工作。
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附件3-1                             关闭企业汇总表
	序号
	责任部门
	责任人
	配合部门
	拟关闭企业个数（个）
	关闭原由
	关闭时间
	备注


	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	新立街
	张乃军
	工商局；环保局；水务局
	21
	土地整合拆迁
	2014
	　

	2
	金钟街项目办
	韩超
	环保局
	2
	搬迁、不符合环保要求
	2013.9；2014.9
	　

	3
	军粮城
	杨志刚
	环保局
	17
	清水工程
	2014
	　

	4
	金桥街
	翟冰若
	环保局
	1
	不符合产业要求；拆迁
	2013.12
	　

	5
	华明街
	王伟
	安监局 环保局
	3
	电镀、化工行业污染严重
	2014.12
	　

	6
	万新街
	李国旺
	城市化办、土地、执法局、工商局
	20
	涉及拆迁
	2014.12
	　

	附件3-2                             停产企业汇总表

	序号
	责任部门
	责任人
	配合部门
	拟停产企业个数（个）
	停产原由
	停产时间
(年月)
	停产后计划
	备注

	1
	新立街
	张乃军
	工商局；环保局；水务局
	1
	亏损
	2013年
	待关闭
	　

	2
	军粮城
	杨志刚
	环保局
	1
	污染超标
	2013年
	待关闭
	　

	3
	金桥街
	翟冰若
	环保局
	9
	拆迁
	2013.6
	待关闭
	　

	4
	华明街
	王伟
	安监局环保局
	1
	市场萎缩，无业务，污染严重
	2013.6
	准备搬至外区
	　


附件3-3                          企业接入区外处理厂汇总表
	序号
	工业园区名称
	建设配套管网(公里)
	完成时间
(年月)
	责任部门
	监管部门
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	金钟工业园区
	2.3
	2014.6
	金钟街项目办
	区环保局
	　

	附件3-4                           渗坑（塘）治理汇总表

	序号
	负责单位
	负责人
	监管部门
	渗坑个数（个）
	渗坑污水治理措施及工艺
	渗坑底泥治理及土壤修复措施及工艺
	完成时间
(年月)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	新立街　
	刘荣起
	工商局；环保局；水务局；新立街
	1
	抽出污水运送到附近污水处理厂进行处理。
	渗坑底淤泥进行深挖，铺填一层石屑稳定基础，选择与周围土壤酸碱性一致的土壤回填，夯实机逐层夯实。
	2014.6 
	　

	2
	军粮城街
	杨志刚
	环保局
	1
	复垦填埋、清水工程
	　
	2014.12
	　

	3
	金钟街项目办
	韩超
	环保局
	2
	用压力向地下灌注灰浆，在受污染水体周围形成一道帷幕，从而将受污染水体圈闭起来
	利用土壤中的粘土层，通过注射井在原位注入表面活性剂及有机改性物质，使土壤中的粘土转变为有机粘土
	2014.12
	　

	附件3-5                        企业建管网接入处理厂汇总表

	序号
	责任部门
	责任部门责任人
	配合
部门
	企业个数（个）
	新建管网
(公里)
	拟接入的污水处理厂
	完成
时限
(年月)
	备注

	
	
	
	
	
	
	名称
	位置
	
	

	1
	新立街
	张乃军
	工商局；环保局；水务局
	41
	　
	张贵庄污水处理厂
	金桥街
	2015年
	　

	2
	金钟街项目办
	韩超
	区环保局
	20
	24.5
	东郊污水处理厂
	华明街
	2015年
	　

	3
	军粮城
	杨志刚
	区环保局
	33
	　
	张贵庄污水处理厂
	金桥街
	2015年
	　

	4
	无瑕街
	韩笑堂
	农业服务中心
	33
	　
	大无缝污水处理厂
	原污水处理厂旁
	2015年
	　

	5
	华明街
	王伟
	区环保局
	23
	　
	东郊污水处理厂
	华明街
	2015年
	　

	附件3-6                           迁入园区企业汇总表

	序号
	责任部门
	责任人
	配合部门
	企业个数（个）
	迁拟入工业园区名称
	完成时限(年月)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	金钟街项目办
	韩超
	区环保局
	25
	金钟工业区、金钟商务科技园区
	2016.12
	　

	2
	军粮城
	杨志刚
	区环保局
	74
	军粮城园区
	2016.12
	　


附件3-7　　　                    入河排污口门治理明细表

	所在位置
	河道名称
	入河排污口名称
	个数（个）
	治理措施
	主要工程内容
	责任单位
	实施时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	新立街
	西减河
	泥窝村明渠连通管、中河村明渠连通管
	2
	切改
	铺设截污管道
	水务局、新立街
	2013年

	
	东河
	卧河村村南排水涵管、悦盛园泵站、中营村排水涵闸、东大桥连通闸
	4
	切改
	铺设截污管道
	水务局、新立街
	2013年

	
	西河
	四合庄排水涵闸、新兴村明渠连通管、开发区东泵站
	3
	切改
	铺设截污管道
	水务局、新立街
	2013年

	
	海河
	海河：西扬场闸、东扬场泵站闸、东扬场闸、下河口闸、泥窝站闸2、泥窝排水闸、城上村闸、卧河竹笆厂外出水口、卧河村闸1、卧河村闸2　　　　　　　　
	10
	切改
	铺设截污管道
	水务局、新立街
	2013年

	
	
	崔家码头中闸
	1
	封堵
	封堵
	新立街
	2014年

	
	
	顾庄小闸1、顾庄小闸2、上翟庄闸1、上翟庄闸2、赵北村闸
	5
	封堵
	封堵
	新立街
	2015年

	
	
	城上泵站闸1、城上泵站闸2
	2
	封堵
	封堵
	新立街
	2016年

	
	
	顾庄泵站闸、新立村站闸、上翟庄闸3、大郑泵站闸、大郑渡口闸、小石碑闸
	6
	保留（搬迁入新市镇）
	　
	新立街
	2016年

	
	外环河
	商贸城桥下自流口（环内）
	1
	切改
	切改
	建委
	2014年

	
	
	津塘二线桥南侧排水口、丽华职专排水口、天津市华北实业公司排水口、北空部队排水口
	4
	切改
	切改
	水务局、新立街
	2016年

	
	
	顾庄子口门1、顾庄子口门2、张贵庄大渠排水口
	3
	保留（搬迁入新市镇）
	　
	新立街
	2016年

	
	西河
	东丽开发区污水处理厂
	1
	达标排放
	水质达标排放，予以保留
	东丽开发区
	　

	军粮城街
	东减河
	东堼村排水涵闸、北方五洋出水口、杨台村出水口、苗街村出水口、塘洼村出水口、兴农排水口、军粮城路边排水口、粮库出水口、后台村排水明渠、华泰科技排水管
	10
	切改
	铺设截污管道
	水务局、军粮城街
	2013年

	
	
	军粮城工业园泵站、魏王村排水口
	2
	切改
	切改
	军粮城街
	2013年

	
	
	张贵庄污水处理厂出口
	1
	不需治理
	达标排放
	张贵庄污水处理厂
	　

	
	海河
	魏王村中闸、魏王村东闸
	2
	保留（搬迁入新市镇）
	　
	军粮城街
	2016年


	无瑕街
	海河
	新袁庄泵站闸1、新袁庄泵站闸2、西窑闸
	3
	封堵
	封堵
	无瑕街
	2014年

			钢厂出水口、大无缝排污口、无暇泵站闸
	3
	达标排放
	达标排放
	无瑕街
	　

		东减河
	九号桥泵站
	1
	切改
	铺设截污管道
	水务局、无瑕街
	2013年

			新袁村排水口、小北庄村排水口
	2
	封堵
	封堵
	无瑕街
	2015年

	金钟街
	月西河
	二煤气排水管、大毕庄农田排水管、赵沽里工业园排水管、四通驾校泵站
	4
	切改
	铺设截污管道
	水务局、金钟街
	2013年

		金钟河
	新中村闸1、新中村闸2、大毕庄排水明渠、南何庄涵闸、南何庄泵站闸、南孙庄涵闸、南孙庄泵站、欢坨泵站、欢坨泵站闸、欢坨二线泵站
	10
	保留（搬迁入新市镇）
	　
	金钟街
	2016年

		外环河
	徐庄子排水口、徐庄子排水闸、巨邦物流排水口、新中村排水口
	4
	保留（搬迁入新市镇）
	　
	金钟街
	2016年

		西减河
	南孙庄泵站
	1
	封堵
	封堵
	金桥街
	2016年

	华明街
	北塘排水河
	华明家园污水口
	1
	切改
	切改
	水务局、华明街
	2013年

		金钟河
	赤土老四站
	1
	保留（搬迁入新市镇）
	　
	华明街
	2016年

		东减河
	杨北公路六线河出水口
	1
	切改
	切改
	华明街
	2016年

		西减河
	北坨村北泵站
	1
	保留（搬迁入新市镇）
	　
	华明街
	2016年

		北塘排水河
	于明庄泵站排水、赤土排水
	2
	保留（搬迁入新市镇）
	　
	华明街
	2016年

		北塘排水河
	工业园出水、华明家园出水
	2
	切改
	切改
	华明街
	2016年

		北塘排水河
	华明工业园区污水处理厂
	1
	不需治理
	不需治理
	华明街
	　

	万新街
	外环河
	南程林排水口
	1
	切改
	铺设截污管道
	万新街
	2014年

	金桥街
	西减河
	机场排水暗管
	1
	切改
	铺设截污管道
	机场、金桥街
	2013年

			穆家台连通管、骆驼房子连通管、中心庄连通管、双合村连通管、刘辛庄连通管、窦家房子连通管、流芳台连通管、么六桥村连通管
	8
	保留（搬迁入新市镇）
	　
	金桥街
	2016年

			大辛庄泵站
	1
	封堵
	封堵
	金桥街
	2014年

		东河
	么六桥排水涵闸
	1
	封堵
	封堵
	金桥街
	2014年

			张贵庄污水处理厂出口2
	1
	达标排放
	保留
	张贵庄污水处理厂
	　

		西河
	大辛庄泵站
	1
	封堵
	封堵
	金桥街
	2014年


	附件3-8                            污水处理厂网建设汇总表

	序号
	污水处理厂名称
	座落地点
	处理规模    (万吨/日)
	排放标准
	配套管网　　　　(管径/长度，米)
	建设单位
	实施计划

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	大无缝污水处理厂
	无瑕街无瑕大道以西
	6
	一级A
	5100
	天津钢管公司东丽排水管理处污水处理中心
	2014

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	东丽湖污水处理厂（南部）
	规划经三路、规划主干路三与北环铁路围合区域
	1
	一级A
	10000
	东丽湖管委会
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	附件3-9                          排水合流制治理汇总表

	序号
	合流制片区
	四至范围（路、街）
	污染河道名称
	改造方案
	责任单位
	实施计划

	
	
	
	
	
	
	

	1
	张贵庄片
	东至外环线，西至黄岩里，南至海河，北至津山线
	外环河、海河
	新建管道长度48667米，新建检查井1392座，新建收水井2146座
	建委
	2014

	2
	丰年片
	东至新立村小河、西至淮安路、南至津塘二线、北至津塘公路
	海河
	新建管道长度18226米，新建检查井753座，新建收水井579座
	建委
	2015

	3
	程林片
	东至登州路，西至津缝楼，南至程林二村教师公寓，北至程林三村
	外环河、金钟河
	新建管道长度3806米，新建检查井107座，新建收水井170座
	建委
	2016

	4
	合计
	　
	　
	新建管道70699米，新建检查井2252座，新建收水井2895座。
	　
	　

	附件3-10                     河道生态廊道建设治理汇总表

	序号
	工程名称
	总长(公里)
	堤岸绿化   　　　  （万平方米）
	责任单位
	治理时间

	1
	新地河、西河、中河、东河绿化工程
	26.5
	28
	水务局
	2013

	2
	东减河绿化工程
	11.8
	8.3
	水务局
	2014

	3
	西减河绿化工程
	7
	3.3
	水务局
	2015

	　
	合计
	45.3
	39.6　
	　
	　

	附件3-11                      骨干排水河道治理工程汇总表

	序号
	河名
	总长(公里)
	设计流量

（立方米/秒）
	计划治理长度  （公里）
	责任单位
	治理时间

	1
	十三米河
	11.8
	6.2
	11.8
	新立街
	2013

	2
	四号桥小河
	2.6
	10
	2.6
	水务局、新立街
	2014

	3
	胜利渠
	5.2
	8.1
	5.2
	无瑕街
	2015

	4
	六线河
	6.3
	8
	6.3
	华明街
	2016

	　
	合计
	25.9
	
	25.9
	　
	　


	附件3-12                    水系联通及循环治理工程汇总表

	序号
	河名
	总长(公里)
	设计流量
（立方米/秒）
	计划治理长度
（公里）
	责任单位
	治理时间

	1
	河道连通工程
	10
	50
	10
	水务局
	2014-2016

	2
	水循环管道工程
	1.7
	7
	1.7
	水务局
	2014

	3
	东减河与月新河交口提升泵站
	　
	0.4
	　
	水务局
	2014

	4
	中河与津滨河交口提升泵站
	　
	1
	　
	水务局
	2015

	5
	六线河与东减河交口提升泵站
	　
	1
	　
	水务局
	2015

	6
	津北公路与东减河交口提升泵站
	　
	1
	　
	水务局
	2015

	　
	合计
	11.7
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