
东丽政发〔2013〕26号附件4
东丽区清洁村庄行动实施方案
为深入贯彻落实市委、市政府开展“建设美丽天津一号工程”，即：“四清一绿”行动的工作部署，用两年时间开展清洁村庄行动，特制定本方案。

一、工作目标

用两年时间，使村庄环境面貌显著改善，集中环境清整覆盖面达到100%，村庄垃圾设施配套率达到100%，长效管护机制实现全覆盖，达到村庄卫生净化、环境美化、整体靓丽化的目标，把全区村庄建设成为卫生、整洁、优美、宜居的美丽家园。

二、工作任务

本着注重分类指导、避免重复投资的工作原则，搞好三个层面的村庄整治，对5个城中村和43个已拆迁村庄以清脏为主，进行环境综合整治；2013年11月至2015年对66个村庄进行清脏治乱和提升基础设施，以建立长效管护机制为重点，按照美丽乡村建设标准，开展清洁村庄行动，其中：2013年12月15日前完成15个示范村庄，2014年完成27个村庄，2015年完成24个村庄（附件4-1）。同时，鼓励有条件的街道、村庄争创全国卫生镇、卫生村。

（一）开展卫生集中清整活动
    以开展清洁村庄行动为契机，组织属地街道开展村庄环境卫生集中清整活动，逐步成为常态化、制度化的长期行动。通过经常性的集中清整，净化村庄环境，改变村庄脏乱差现象，达到村庄内无乱堆乱放、无乱泼乱倒、无乱贴乱画、无乱摆乱卖、无私搭乱建、无垃圾散落、无污水沉积、无卫生死角的“八无”标准。主要整治内容包括：

一是整治村庄街道环境。重点整治村内院外“六乱”现象，即：柴草杂物乱堆乱放、垃圾乱扔乱堆、污水乱泼乱倒、畜禽散养乱跑、非法广告乱贴乱画、摆摊设点乱摆乱卖现象。整治主干道路、乡村道路、街井里巷两侧和公共活动场所周边建筑立面，做到可视范围内立面无乱贴、乱涂现象，外檐装饰格调统一，粉刷标语与建筑相协调。拆除道路两侧私搭乱建的违章建筑。对特色村庄规范架空线，统一设计、设置广告牌匾，规范菜市场建设，达到美观大方、统一协调的效果。

二是整治农户庭院环境。保持居室内外干净整洁，室内窗明几净，无蛛网灰尘。庭院地面平整无积水，物品堆放整齐有序，无裸露垃圾，厕所干净卫生无异味。家庭成员有良好的卫生习惯和环境意识，不乱扔乱倒垃圾，推行垃圾分类投放。积极落实“门前三包”责任制，门前排水沟通畅无堵塞，房前屋后、宅基地周边无暴露垃圾、无污染、无杂草、无乱涂乱画。

三是清理卫生死角，做好卫生清扫保洁。组织动员村民定期开展村庄卫生大扫除活动，加大村内、村外的垃圾、污水沉积点位的清整力度，消灭房前屋后、坑洼地段、池塘、林地和公共活动场所周边等部位的陈年垃圾和卫生死角。乡村道路、街井里巷两侧无垃圾及大件废弃物，绿地干净无废弃物；垃圾箱（池）外部干净整洁，无满冒外溢；垃圾收集、运输无撒漏、无渗沥；村庄内道路、街井里巷做到12小时清扫保洁；清扫保洁率达100%。

（二）加强垃圾收运处理体系建设
    依照《东丽区进一步建立完善生活垃圾收运处理体系实施方案的通知》（东丽政办〔2013〕41号）综合考虑村庄区位、人口规模等因素，推进“村收集、街运输、区转运、市处理”的生活垃圾处理模式，就近建设压缩式垃圾转运站。倡导进行垃圾源头分类，就地减量，推行资源化利用，袋装化收集。本着“缺什么、补什么”的原则和村庄实际情况，配备2936个垃圾箱，548个垃圾池，375辆保洁三轮车、91辆垃圾运输车（附件4-2）；到2015年建成压缩式垃圾转运站8座及配套设备，完成1处区级垃圾无害化填埋场建设（附件4-3），形成完备的垃圾收集运输处理体系，确保实现全区生活垃圾袋装化和无害化处理率达到“双百”目标。

一是生活垃圾收集规划。在道路两侧和居民小区设置适宜的标准垃圾桶，配套与标准垃圾桶无缝对接的后装式压缩收集车、电动环保收集车或小型垃圾收集车，淘汰敞开式的生活垃圾收集运输方式，实行容器化储存、机械化收集、密闭化运输。

二是垃圾压缩转运站的建设及设备、车辆配置规划。按照“就近进站、应收尽收”的原则，建成压缩式垃圾转运站8座和垃圾无害化填埋场1处，并配备压缩设备和转运车辆。其中：2014年建成转运站5座、填埋场1处；2015年建成3座。

（三）加强长效管护制度建设
把制度建设作为清洁村庄行动的重要着力点，强化环境卫生长效机制建设，每个村庄都要制定村卫生保洁制度和规章，以制度保障村庄环境卫生的长效保持，形成环境卫生管理制度化、规范化、长效化。按照5‰的人口比例，在全区村庄范围规范增加村庄卫生保洁员679人，建立健全保洁员、巡查员队伍，明确工作内容和工作职责，主要负责村内日常卫生清扫保洁、垃圾清运，兼顾护林（护绿）、护路、管理公共设施等工作。

三、进度安排

2013年：全面启动清洁村庄行动工作。10月底，完成垃圾、污水体系规划。11月，组织各街道实施村庄清脏治乱集中清整活动，12月15日前完成15个示范清洁村庄，完成196个垃圾箱、110个垃圾池、53辆保洁三轮车和10辆垃圾运输车配置，力求年内取得明显成效。

2014年：按照标准和要求，完成679名扫保人员配备，在2013年完成15个示范清洁村庄的基础上再建成清洁村庄27个，共计完成42个，完成全部任务的60%以上。

时间节点：1月至6月完成217个垃圾箱、154个垃圾池、84辆保洁三轮车和9辆垃圾运输车配置；7月至12月完成1732个垃圾箱、115个垃圾池、147辆保洁三轮车和59辆垃圾运输车配置；5座垃圾转运站建设和华明垃圾无害化填埋场建设，落实村庄环境卫生长效化管理。

牵头单位：农经委、市容园林委  

责任单位：新立街、军粮城街、无瑕街、万新街、华明街、金钟街、金桥街  

2015年：建成清洁村庄24个，完成全部清洁村庄整治各项任务。

时间节点：1月至6月完成791个垃圾箱、169个垃圾池、91辆保洁三轮车和13辆垃圾运输车配置；7月至12月完成3座垃圾转运站建设，村庄环境卫生落实长效化管理。

牵头单位：农经委、市容园林委  

责任单位：新立街、军粮城街、万新街、金钟街、金桥街  

四、保障措施

（一）加强组织领导

建立组织有效的领导体系，成立区清洁村庄行动分指挥部，明确责任，实行区、街、村三级管理，分配到街、落实到村，做好协调、推动、考核、验收等工作，统筹推进。清洁村庄行动涉及的街道是责任主体，均要建立组织领导机构，并配备相应的工作人员，将工作落实到村队，切实抓好清洁村庄行动各项工作任务的落实。

（二）争取资金保障支撑

统筹做好清洁村庄行动环境卫生整治实施，积极争取市级资金补贴，完善资金保障机制，保障清洁村庄建设资金和管理维护资金的投入。

（三）落实长效管理机制

推进村庄环境卫生管理长效机制落实，促进体制、制度创新，引入先进适用的科学化、信息化技术，制定巡查员巡查机制，做到属地管理、条块结合、无缝链接。

（四）强化舆论引导作用
继续加大“同在一方热土，共建美好家园”活动的宣传力度，建立健全社会监督、舆论监督、群众监督体系，有效引导村民的环境意识和参与意识，提高文明素质，形成全民关注、全民支持、全民参与的良好氛围，实现清洁村庄成果共建共管共享。
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4-2.东丽区清洁村庄行动计划安排表

      4-3.东丽区清洁村庄配置环卫设施和人员明细表

      4-4.东丽区生活垃圾压缩转运站规划建设分布表

附件4-1

东丽区清洁村庄行动分指挥部成员名单

总 指 挥：刘克强  副区长

          刘  峰  副区长

副总指挥：徐继珍  农经委主任

          张克奎  市容园林委主任

成    员：宋文喜  农经委副主任

          蔡凤祥  市容园林委副主任

          韩孝堂  无瑕街道办事处主任

          李国旺  万新街道办事处主任

          孙合明  新立街道办事处主任

          李俊龙  金钟街道办事处主任

          郑  立  华明街道办事处主任

          杨治刚  军粮城街道办事处主任

          徐  瑾  金桥街道办事处主任

分指挥部办公室设在农经委，组织推动办公室设在市容园林委。
附件4-2

东丽区清洁村庄行动计划安排表

	分类
	所属街道
	数量
	村  庄

	城中村
	
	5
	阳光村、郑庄子、华兴村、前进村、中山门村

	小计
	5
	

	入住新市镇村庄
	万新街
	7
	詹庄、潘庄、辛庄、冯口、杜庄、吴嘴、小王庄

	
	华明街
	11
	北于堡、南于堡、赤土、胡张庄、永和、北坨、南坨、李场子、范庄、赵庄、贯庄

	
	无瑕街
	12
	老袁庄村、大宋村、小宋村、翟庄村、西窑村、苏庄村、大杨村、新五村、杨泊子、西地、李庄、北大道

	
	军粮城街
	7
	永兴、唐山村、民生、一村、大安、兴农、山岭子

	
	金桥街
	6
	大东庄、流芳台、大新庄、么六桥、三合庄、向阳

	小计
	43
	

	2013年12月15日前完成示范清洁村庄
	新立街
	4
	十三顷、务本一村、中营、赵北

	
	军粮城街
	1
	东堼

	
	无瑕街
	2
	官房、小北庄

	
	万新街
	1
	南程林

	
	华明街
	2
	朱庄、于明庄

	
	金钟街
	2
	南何庄、南孙庄

	
	金桥街
	3
	骆驼房子、刘辛庄、中心庄

	小计
	15
	

	2014年上半年完成清洁村庄
	新立街
	4
	四合庄、中河、宝元村、崔家码头村

	
	军粮城街
	1
	苗街

	
	无瑕街
	1
	新袁

	
	万新街
	1
	增兴窑

	
	金钟街
	2
	赵沽里、长青

	
	金桥街
	1
	窦家房子

	小计
	10
	

	2014年下半年完成清洁村庄
	新立街
	4
	新立村、张贵庄、小东庄、东大桥

	
	军粮城街
	6
	二村、三村、四村、刘台新村、唐洼、杨台、

	
	万新街
	2
	杨台、南大桥

	
	华明街
	1
	李明庄

	
	金钟街
	3
	欢坨、新中村、大毕庄

	
	金桥街
	1
	双合

	小计
	17
	

	分类
	所属街道
	数量
	村  庄

	2015年完成清洁村庄
	新立街
	15
	顾庄、翟庄、西扬场、东扬场、邢家圈、新兴、泥窝、城上、大郑、稻地、老圈、卧河、务本二村、务本三村、窑上

	
	军粮城街
	4
	北旺、后台、李台、魏王

	
	万新街
	1
	北程林

	
	金钟街
	2
	徐庄村、何兴庄

	
	金桥街
	2
	穆家台、郭家台

	小计
	24
	

	合计
	114
	


附件4-3

东丽区清洁村庄配置环卫设施和人员明细表

	完成时间
	所属街道
	村庄数量（个）
	垃圾箱（个）
	垃圾池（个）
	保洁三轮车（辆）
	垃圾运输车（辆）
	扫保人员（人）

	2013年12月15日前
	新立街
	4
	68
	30
	12
	2（挤压）
	13

	
	军粮城街
	1
	18
	
	10
	1（小金刚）
	10

	
	无瑕街
	2
	
	25
	10
	1（挤压）
	25

	
	万新街
	1
	
	15
	12
	1（挤压）
	12

	
	金钟街
	2
	
	
	
	
	

	
	华明街
	2
	
	12
	4
	1（挤压）
2（小金刚）
	8

	
	金桥街
	3
	110
	28
	5
	2（挤压）
	4

	
	小计
	15
	196
	110
	53
	10
	72

	2014年上半年
	新立街
	4
	125
	70
	26
	4（挤压）
	26

	
	军粮城街
	1
	30
	31
	20
	1（挤压）
1（小金刚）
	20

	
	无瑕街
	1
	
	25
	15
	1（挤压）
	20

	
	万新街
	1
	
	20
	10
	1（挤压）
	10

	
	金钟街
	2
	42
	8
	12
	1（挤压）
	12

	
	金桥街
	1
	20
	
	1
	
	1

	
	小计
	10
	217
	154
	84
	9
	89

	2014年下半年
	新立街
	4
	170
	44
	32
	3（挤压）
	27

	
	军粮城街
	6
	277
	20
	50
	8（翻桶式收运车）
	91

	
	万新街
	2
	40
	38
	15
	2（挤压）
	15

	
	金钟街
	3
	920
	
	44
	43（翻桶式收运车）
	230

	
	华明街
	1
	300
	13
	5
	1（挤压）
2（小金刚）
	52

	
	金桥街
	1
	25
	
	1
	
	

	
	小计
	17
	1732
	115
	147
	59
	415

	完成时间
	所属街道
	村庄数量（个）
	垃圾箱（个）
	垃圾池（个）
	保洁三轮车（辆）
	垃圾运输车（辆）
	扫保人员（人）

	2015年
	新立街
	15
	360
	169
	64
	9（挤压）
	56

	
	军粮城街
	4
	21
	
	16
	1（挤压）
	29

	
	万新街
	1
	300
	
	
	1（挤压）
	16

	
	金钟街
	2
	40
	
	8
	
	

	
	金桥街
	2
	70
	
	3
	2（挤压）
	2

	
	小计
	24
	791
	169
	91
	13
	103

	合  计
	66
	2936
	548
	375
	91
	679


附件4-4

东丽区生活垃圾压缩转运站规划建设分布表

	完成
时间
	所在
街道
	设置
数量

（个）
	收集
方式
	转运
能力（t/8h）
	服务
范围
	建筑
面积

（㎡）

	2014年完成
	万新街
垃圾转运站
	1
	压缩式
	≥160/8h
	街域范围村庄、还迁社区等
	1400

	
	无瑕街
垃圾转运站
	1
	压缩式
	≥130/8h
	街域范围村庄、还迁社区等
	1500

	
	华明街
垃圾转运站
	1
	压缩式
	≥80/8h
	街域范围村庄、新市镇
	700

	
	东丽开发区
垃圾转运站
	1
	压缩式
	≥80/8h
	辖区企业及周边新立街部分村庄
	700

	
	东丽湖街
垃圾转运站
	1
	压缩式
	≥160/8h
	本辖区社区及周边部分村庄
	1400

	
	小计
	5
	
	≥610/8h
	
	5700

	
	华明垃圾
填埋场
	1
	
	
	全区垃圾临时卸地
	占地
75亩

	
	合计
	
	
	
	
	

	2015年完成
	华明街
垃圾转运站
	1
	压缩式
	≥80/8h
	街域范围村庄、新市镇
	700

	
	东丽湖街
垃圾转运站
	2
	压缩式
	≥160/8h
	本辖区社区及周边部分村庄
	1400

	
	合计
	3
	
	≥240/8h
	
	2100

	总计
	--
	--
	≥850/8h
	--
	--
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